

## MILESTOLPAR

<b>2017</b>	TEMA	Ref.
Sept.	Temagruppene starter	
Okt.	Hjemmesider for Nye Sandnes ferdig	
Nov.	Prosjektplan Nye Sandnes ferdig	
Nov.	Hovedføringer arbeidsgiverpolitikk klar	
Des.	FN Budsjett 2018 vedtas	
<b>2018</b>		
Jan.	Rådmannsspørsmål/toppledergruppe avklares	
Feb.	Administrative kartlegginger ferdig	
Feb.	Administrativ hovedstruktur klar	
Mars	Folkemøte/innspillssamling <i>Innbyggerdialog I</i>	
Mai	Implementering av felles systemer	
Juni	Administrativ organisering klar	
Sept.	Forslag til områdesatsing klar, erstatter dagens bydelsutvalg	
Sept.	Struktur for politiske underutvalg, råd og styres fastsettes	
Okt.	Folkemøte/innspillssamling <i>Innbyggerdialog II</i>	
Des.	FN Budsjett 2019 vedtas	
<b>2019</b>		
Jan.	Oppstart økonomiplan 2020-2023	
Mars	Oppstart budsjett 2020	
Mars	Rådmann ansettes	

April	Implementering av felles systemer slutføres	
Mai	Ny konsernstruktur ferdig	
Mai	Forarbeid Planstrategi 2020-2023	
Sept.	Toppledergruppe ansettes	
Okt.	Konstituering av kommunestyret	
Okt.	Skisse til Strategi for demokratiutvikling og innbyggerdialog klar	
Okt.	Skisse til Strategi for innovasjon og digital utvikling klar	
Des.	Budsjett 2020 og Økonomiplan 2020-2023 vedtas	
	<b>1.1.2020</b>	